

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА АКЦИОНИОТ ПЛАН НА СТРАТЕГИЈАТА ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 2013 – 2016г.

НАЗИВ НА ПРОЕКТ	ДАТУМ ПОЧЕТОК	КРАЕНРОК	ИНДИКАТОР ЗА УСПЕХ	ТРОШОЦИ – ОГБ (во денари)	ИЗВОР НА СРЕДСТВА	РЕЗУЛТАТИ
ПОДРШКА НА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ						
1. Унапредување на софт инфраструктурата и дигитализацијата на општинските услуги.						
2. Поддршка на микро и малите компании преку трансфер на знаење и информации.						
„ЕЛЕКТРОНСКИ ОПШТИНСКИ УСЛУГИ“	01.04.2013	03.04.2017	Функционални веб платформи за електронски услуги	400.000,00	Општина, Влада на РМ	Е-одобрение, градежно-земјиште.мк, е-урбанизам, investinmgbskopje.mk, Biznis info Center, нова платформа на gazibaba.gov.mk, електронска евиденција на легализација, ИТ проблеми, Пријави Проблем, Финансиски трансакции,
„ИНФОРМАТИВЕН БИЗНИС-ЦЕНТАР“	01.04.2013	31.12.2014	Функционална и Современа бизнис инфо платформа	/	Општина	Воспоставен стандард на бизнис инфо согласно BFC
„ЕЛЕКТРОНСКИ БИЗНИС-КАТАЛОГ“	01.04.2013	31.12.2013	Мапирани сите 2818 компании во ОГБ на две платформи – firmi.gazibaba.gov.mk и на investinmgbskopje.mk/business inmgб	/	Општина	Транспарентност и визибилност на сите компании во ОГБ согласно најсовремените стандарди за тоа и НКД 2 Рев.2
„БИЗНИС-ФОРУМ“	01.04.2013	03.04.2017	Одржани два бизнис форуми во 2013 и 2015	/	Општина	Изградено партнерство со домашните и странски деловни заедници
„ВИРТУЕЛЕН ИЗВОЗЕН САЕМ“	01.04.2013	03.04.2017	Воспоставена и функционална веб платформа на investinmgbskopje.mk	/	Општина	Видео Презентација на извозните потенцијали на компаниите во ОГБ
„САЕМСКО ПАРТНЕРСТВО“	01.01.2014	03.04.2017	Воспоставено саемско партнерство со неколку домашни компании на саемот во Скопје - АГРОФУД	/	Општина	Во соработка со Скопски саем ги мотивираме компаниите од ОГБ да се презентираат на саемски манифестации. Во

**ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА АКЦИОНИОТ ПЛАН НА СТРАТЕГИЈАТА ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
2013 – 2016г.**

НАЗИВ НА ПРОЕКТ	ДАТУМ ПОЧЕТОК	КРАЕНРОК	ИНДИКАТОР ЗА УСПЕХ	ТРОШОЦИ – ОГБ (во денари)	ИЗВОР НА СРЕДСТВА	РЕЗУЛТАТИ
						2016 г. планираме оваа активност да ја прошириме на регионалните саеми.
„ЦЕНТРИ ЗА КАРИЕРА“	01.04.2013	03.04.2017	Воспоставен центар за кариера во Центарот за млади и НВО	/	Општина	Во соработка со НВО Млади Инфо и Асоцијацијата на Советници за Кариера воспоставивме центар за кариера – 200 млади луѓе досега поминаа низ овој систем на поддршка.
„ИНТЕРАКТИВЕН ПОРТАЛ ЗА ЛОКАЦИСКИОТ ПОТЕНЦИЈАЛ“	01.04.2013	31.12.2014	Воспоставена функционална платформа за локацискиот потенцијал во ОГБ преку investinmgbskopje.mk	/	Општина	Мапирани девет mainstream локации во ОГБ како driving forces на идниот економски развој на ОГБ
ПРОЕКТ „СТАРТАП“ и „БИЗНИС-ИНКУБАТОР	01.04.2013	01.04.2017	Воспоставена финансиска поддршка на start up фирми од сферата на ИКТ секторот	500.000,00	Општина	Финансиска поддршка за 9 компании од ИКТ секторот во инкубаторот за Претприемачки сервис на млади во ОГБ
ПРОЕКТ „ФАРМЕР-ПРЕТПРИЕМАЧ“	01.04.2013	01.04.2017	Реализирана обука за трите таргет групи во 2013 година	200.000,00	Општина	Имплементирана обука за 100 лица од таргетираните групи
„ЖЕНИ-ПРЕТПРИЕМАЧИ“	01.04.2013	01.04.2017				
„АВТЕНТИЧНА РАКОТВОРБА“	01.04.2013	01.04.2017				
„ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ“	01.04.2013	01.04.2017	Имплементирана програма за енергетска ефикасност на ОГБ	/	Општина	Во согласност со Програмата за ЕЕ, се реализирани проекти за унапредување на ЕЕ во ОУ, градинките, уличното осветлување
„АЛТЕРНАТИВНИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА“	01.04.2013	01.04.2017	Функционални алтернативни извори на енергија во ОУ и градинките	/	Општина	Во неколку ОУ и градинки се имплементирани системи за топлинска енергија базирани на

**ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА АКЦИОНИОТ ПЛАН НА СТРАТЕГИЈАТА ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
2013 – 2016г.**

НАЗИВ НА ПРОЕКТ	ДАТУМ ПОЧЕТОК	КРАЕНРОК	ИНДИКАТОР ЗА УСПЕХ	ТРОШОЦИ – ОГБ (во денари)	ИЗВОР НА СРЕДСТВА	РЕЗУЛТАТИ
						пелети
ПРОЕКТ „ГАЗИ БАБА – ВАШИОТ ИЗБОР“	01.04.2013	31.12.2016	Мапирани локации на ДГНЗ за градење индивидуални куќи	/	Општина	Согласно Програмите за ДГНЗ мапирани 300-на локации во ДУП Маџари – Хиподром II. Досега отуѓени 70-на локации. Во 2016г. се подготвува нов ДУП во атарот на н.м. Трубарево, во непосредна близина на Хиподром II, со повеќе од 500-на локации за индивидуални куќи
„БАЗА НА УРБАНИСТИЧКИ ПОДАТОЦИ“	01.04.2013	31.12.2013	Воспоставен систем на Е-Урбанизам и ГИС	900.000,00	Општина	Во соработка со Министерство за транспорт и врски воспоставен систем за е-урбанизам со бази на урбанистички податоци. Во процес на подготовка е и Географско – Информационен – Систем на ОГБ, за која намена е обезбедена и техничка опрема.
ПРОЕКТ „Е-РЕГИСТАР“	01.04.2013	31.12.2013	Функционален Регистар на ДГНЗ	/	Општина	Во соработка со Министерство за транспорт и врски изработен и функционален регистар за ДГНЗ.
ПРОЕКТ „ДМС“	01.04.2013	31.12.2014	Воспоставен Документ Менаџмент Систем за евиденција на предмети и барања	/	Општина	Со сопствени човечки систем изработена електронска платформа за евиденција на предмети и барања во сегментот на урбанизам, градежно

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА АКЦИОНИОТ ПЛАН НА СТРАТЕГИЈАТА ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 2013 – 2016г.

НАЗИВ НА ПРОЕКТ	ДАТУМ ПОЧЕТОК	КРАЕНРОК	ИНДИКАТОР ЗА УСПЕХ	ТРОШОЦИ – ОГБ (во денари)	ИЗВОР НА СРЕДСТВА	РЕЗУЛТАТИ
						земјиште и легализација.
ПРОЕКТ „ИНТЕРОПЕРАБИЛНОСТ“	01.04.2013	31.12.2014	Функционална интероперабилност со Катастар на РМ и Министерството за транспорт и врски	/	Општина, Влада на РМ	Воспоставени софтверски веб платформи за вадење имотни листови, е-урбанизам, регистар за ДГНЗ, продажба на ДГНЗ и системот за е-одобрение.
ПРОЕКТ „ЕЛЕКТРОНСКО ПЛАЌАЊЕ“	01.04.2013	31.12.2013	Функционален систем за електронско плаќање во предната канцеларија на ОГБ	/	Општина	Во соработка со комерцијалните банки во РМ, воспоставени електронски систем за електронско плаќање на граѓаните во предната канцеларија на ОГБ.
ПРОЕКТ „ЕЛЕКТРОНСКИ УПРАВНИ АКТИ“	01.04.2013	31.12.2013	Функционален систем на електронски управни акти	/	Општина, Влада на РМ	Во соработка со Министерството за транспорт и врски воспоставен систем за е-одобрение како електронски систем на издавање одобренија за градење и други управни акти.
ПРОЕКТ „ПРАШАЈ ЈА ОПШТИНАТА“	01.04.2013	01.04.2017	Воспоставен систем на застапување (advocacy) на граѓаните пред други институции	/	Општина	Општината со овластување од граѓаните може да ги застапува пред други државни институции за било какво нивно барање или предмет
ТУРИЗАМ						
1. Креирање на мека и тврда инфраструктура за активирање на туристичките потенцијали и можности во ОГБ.						
ПРОЕКТ „ТРАНЗИТЕН ТУРИЗАМ“	04.01.2013	31.12.2016	Донесен ДУП за единствениот автокамп во скопскиот регион	/	Општина	Во соработка со ЈП за државни патишта инфраструктурно е поврзана оваа локација со Северната

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА АКЦИОНИОТ ПЛАН НА СТРАТЕГИЈАТА ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 2013 – 2016г.

НАЗИВ НА ПРОЕКТ	ДАТУМ ПОЧЕТОК	КРАЕНРОК	ИНДИКАТОР ЗА УСПЕХ	ТРОШОЦИ – ОГБ (во денари)	ИЗВОР НА СРЕДСТВА	РЕЗУЛТАТИ
						Заобиколница во двата правци. Оваа активност го прави овој проект многу атрактивен.
ПРОЕКТ „ЕКОТУРИЗАМ	04.01.2013	04.01.2017	Изградени туристички комплекси на падините на Скопска Црна Гора	/	Општина	Пробиен планински пат до висорамнините на Скопска Црна Гора, како и изграден туристички комплекс на фирмата Шарлота во н.м. Виниче
ПРОЕКТ „СТРАТЕГИЈА ЗА АЛТЕРНАТИВЕН И ЕКОТУРИЗАМ“	04.01.2013	31.12.2013			Општина	
ПРОЕКТ „ЕТНОСЕЛО“	04.01.2013	31.12.2015			Општина	
ПРОЕКТ „ПЛАНИНСКА РЕКРЕАТИВНА ПАТЕКА“	04.01.2013	31.12.2013	Изградена планинска патека на потегот Виниче – Булачани - Раштак	200.000,00	Општина	Креирана рекреативна зона на падините на Скопска Црна Гора
ПРОЕКТ „АРХЕОЛОШКО КУЛТУРНО БОГАТСТВО“	04.01.2013	04.01.2017	Изградени информативни кукички со мапирање на археолошки и културолошки точки од значење на целата територија на ОГБ	1.150.000,00	Програма за рурален развој, АФПЗРР	Изградени 11 информативни кукички со мапирани верски и археолошки локалитети на територијата на ОГБ
ПРОЕКТ „ТУРИСТИЧКИ ИНФОЦЕНТАР“	01.04.2013	31.12.2014			Град Скопје и ОГБ	
ИНФОРМАТИЧКИ РАЗВОЈ						
1. Поголема ефикасност, транспарентност и визибилност на општинското работење преку користење на ИТ технологиите и знаења.						
Електронски систем за следење предмети	01.04.2013	31.12.2015	Воспоставен систем за следење на предмети од процесот на легализација, ИТ проблеми, финансиски трансакции	/	Општина	Процесирани повеќе од 6500 предмети за легализација
Подобрување на едношалтерскиот систем	01.04.2013	31.12.2014	Функционална предна канцеларија со воведување интероперабилност со Катастар на РМ, евиденција и процесирање на сите административни и урбанистички барања во ОГБ, шалтер на УЈП и АВРМ, и можности за електронско плаќање	/	Општина	Поедноставување и забрзување на процедурите за сите услуги во ОГБ.

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА АКЦИОНИОТ ПЛАН НА СТРАТЕГИЈАТА ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 2013 – 2016г.

НАЗИВ НА ПРОЕКТ	ДАТУМ ПОЧЕТОК	КРАЕНРОК	ИНДИКАТОР ЗА УСПЕХ	ТРОШОЦИ – ОГБ (во денари)	ИЗВОР НА СРЕДСТВА	РЕЗУЛТАТИ
Отворени податоци	01.04.2013	31.12.2014			Општина	
Нема погрешна врата	01.04.2013	01.04.2017	Имплементирана процедурата за „нема погрешна врата“	/	Општина	Овластено лице за процесирање на процедурата „нема погрешна врата“
Административна гилотина	01.04.2013	01.04.2017			Општина	
Проширување на широкопојасен интернет	01.04.2013	31.12.2015			ЈПП	
ИНВЕСТИЦИИ						
1. Поттикнување на домашни и странски инвестиции на територијата на ОГБ.						
„СПОРТСКО - РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТРИ“	01.04.2013	31.12.2015	Имплементиран првиот ЈПП проект во РМ во сферата на спортот – Изградба на тренинг камп на ФК Вардар	251.077.670,00	ЈПП	Во соработка со ФК Вардар изграден најсовремениот фудбалски камп во РМ преку концептот на ЈПП – комплексот е сопственост на ОГБ, додека комплексот е изграден и даден на управување на ФК Вардар на 35 години.
„ТРГОВСКИ И ДЕЛОВНИ ЦЕНТРИ“	01.04.2013	01.04.2017			ЈПП	
„КАТНИ ГАРАЖИ“	01.04.2013	01.04.2017			ЈПП	
„ОПШТИНСКА ЗГРАДА„	01.04.2013	01.04.2017	Избрано идејно решение за општинска зграда	120.000,00	ЈПП	Започнат процесот на изработка на Основен проект за изградба на нова општинска зграда
„ЛОГИСТИЧКА ИНДУСТРИСКА ЗОНА“	01.04.2013	31.12.2016	Функционален ДУП за индустриската зона Северна Заобиколница	/	Општина	Во финална фаза изработка на ДУП за индустриската зона Северна Заобиколница. Започнат процес на преговори со неколку глобални бренд компании за влез во зоната.
ПРОЕКТ „ТОПЛОВОДЕН СИСТЕМ“	01.04.2013	01.04.2017	Воспоставен топловоден систем на ЕЛЕМ Енергетика во населба Автокоманда	/	Општина, Елем Енергетика	Во соработка со ЕЛЕМ Енергетика изградена

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА АКЦИОНИОТ ПЛАН НА СТРАТЕГИЈАТА ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 2013 – 2016г.

НАЗИВ НА ПРОЕКТ	ДАТУМ ПОЧЕТОК	КРАЕНРОК	ИНДИКАТОР ЗА УСПЕХ	ТРОШОЦИ – ОГБ (во денари)	ИЗВОР НА СРЕДСТВА	РЕЗУЛТАТИ
						дистрибутивна мрежа за парно греење на територијата на населба Автокоманда.
ПРОЕКТ „ТЕХНИЧКА ВОДА“	01.04.2013	01.04.2017			Општина	
Реконс. и изградба на кул. домови (Автокоманда, Ченто и Колонија)	01.04.2013	01.04.2017	Потпишан договор за изградба на културен центар и музичко студио за филмска музика на просторот на културниот дом во Автокоманда.	90.000.000,00	ЈПП	Во соработка со ФАМЕС – ММЕ, а преку концептот на соинвестирање, се започна со динамиката на изградба на најсовремено музичко студио за филмска музика и културен дом.
Целосна реконструкција на објектот на киното „Маџари“.	01.01.2014	31.12.2015	Реконструирани кино Маџари	3.281.845,00 ОГБ 1.800.000,00 МТСП	Општина	Во соработка со МТСП е реконструирани кино Маџари и изграден современ Дневен Центар за стари лица
Изградба на трговски центар во Триангла	01.04.2013	01.04.2015			ЈПП	
Почнување со изградба на спортскиот комплекс СРЦ „Хиподром“,	01.04.2013	31.12.2014	Функционален ДУП за СРЦ Хиподром	/	Општина	Усвоен ДУП за СРЦ Хиподром од Советот на ОГБ. Се разговара со потенцијални инвеститори за реализација на планираните намени.
Проект „Зелена економска зона“,	01.04.2013	31.12.2016			Општина	
МЛАДИ И НВО						
1. Поддршка и развој на потенцијалите на младите луѓе и НВО						
ПРОЕКТ „СОВЕТ НА МЛАДИ	01.04.2013	01.04.2017	Функционален Центар за Млади и НВО	300.000,00 ОГБ 180.000,00 Млади Инфо	Општина	Во соработка со Млади Инфо се направи пренамена на просторот во УЗ Железара и со соодветна реконструкција и

**ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА АКЦИОНИОТ ПЛАН НА СТРАТЕГИЈАТА ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
2013 – 2016г.**

НАЗИВ НА ПРОЕКТ	ДАТУМ ПОЧЕТОК	КРАЕНРОК	ИНДИКАТОР ЗА УСПЕХ	ТРОШОЦИ – ОГБ (во денари)	ИЗВОР НА СРЕДСТВА	РЕЗУЛТАТИ
						опремување на просторот добивме 200 м2 квалитетна површина во кој го лоциравме Центарот за млади и НВО.
ПРОЕКТ „Е-ПОРТАЛ ЗА МЛАДИ“	01.04.2013	01.04.2017	Воспоставена функционална веб платформа за млади	/	Општина	Во фаза на подготовка на веб платформа за млади која ќе ги мапира сите можности и интереси на младите во сите сфери од интерес на младите
ПРОЕКТ „СТОП ЗА ПОРОЦИТЕ	01.04.2013	01.04.2017	Трансфер за знаења за заштита од пороците на денешницата	/	Општина	Во соработка со НВО се организираа сесии за трансфер на знаења и зголемување на свесноста на учениците од ОУ во ОГБ за заштита од пороците на денешницата
Проект „Млади Претприемачи“	01.04.2013	01.04.2017	Организирани менторски програми за „Развивање на претприемачкиот дух“ на учениците од ОУ	/	Буџет на ЕЛС и ВРМ	Во соработка со деловната заедница, МОН и Агенцијата за млади и спорт организирани менторски програми во сите ОУ во ОГБ
Проект „Млади Уметници“	01.04.2013	01.04.2017			Буџет на ЕЛС и ВРМ	
Центар за млади и НВО	01.04.2013	01.04.2017	Функционален Центар за млади и НВО	300.000,00	Општина	Со пренамена на дел од УЗ Железара, добивме функционален ресурсен простор од 200м ² во кој го лоциравме. Центарот. Во соработка со НВО Млади инфо, целосно го реконструираме и опремуваме просторот

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА АКЦИОНИОТ ПЛАН НА СТРАТЕГИЈАТА ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 2013 – 2016г.

НАЗИВ НА ПРОЕКТ	ДАТУМ ПОЧЕТОК	КРАЕНРОК	ИНДИКАТОР ЗА УСПЕХ	ТРОШОЦИ – ОГБ (во денари)	ИЗВОР НА СРЕДСТВА	РЕЗУЛТАТИ
						со мебел и ИТ опрема.
ОБРАЗОВАНИЕ, СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И СПОРТ						
1. Унапредување на физ.инфра.во сферата на образованието, социјалната заштита и спорт преку аплицирање на најсовремените стандарди за градба и ЕЕ.						
Почнување со изградба на нова зграда за ОУ „Крсте Мисирков“.	01.04.2013	01.04.2017	Започнат прединвестицискиот циклус за развој на нов објект на ОУ	/	Буџет на ЕЛС и ВРМ	Се подготвува техничка документација и основен проект
"Реновирање на ОУ „Његош“"	01.04.2013	31.12.2016	Реализирано реновирање	2.240.326,00	Општина	Подобри услови за настава во ОУ Његош
"Изградба на регионален спортски центар" (во соработка со град Скопје)	01.04.2013	31.12.2014	Отворен регионален спортски центар	/	Град Скопје и ОГБ	Во соработка со град Скопје и ФК Вардар изграден најсовремен тренинг центар
Бесплатни учебници за сите ученици од основно и средно образование	01.09.2013	01.09.2016	Бесплатни учебници достапни за учениците во ОУ	/	Влада на РМ	Веќе 5-та година последователно на учениците во ОУ во ОГБ им се доставуваат бесплатни учебници
Бесплатен интернет во сите ОУ.и СУи во студентските домови	01.04.2013	01.04.2017	Бесплатен интернет за сите ОУ во ОГБ	/	Влада на РМ	Во соработка со Владата на РМ во сите ОУ во ОГБ има бесплатен интернет
Опременување на училиштата и на училишните кабинети	01.04.2013	01.04.2017			Влада на РМ	
Изградба на нов училишен објект на ОУ Вера Јоциќ	01.04.2013	31.12.2016	Изработена техничка документација	/	Влада на РМ	Во соработка со Влада на РМ и Владата на НР Кина се очекува изградба на ОУ Вера Јоциќ
Изградба на нова училишна зграда на ОУ Глигор Прличев	01.04.2013	31.12.2014	Изграден нов објект на ОУ Григор Прличев	78.348.028,00	Општина	Подобрени услови за настава и работа во ОУ Григор Прличев
Изградба на две училишни фискултурни сали	01.04.2013	01.04.2017	Изградена сала во ОУ Крум Тошев	24.000.000,00	Буџет на ЕЛС и ВРМ	Најсовремени услови за физичка култура, спорт и рекреација на учениците од ОУ Крум Тошев
Реконструкција на бараките во студентскиот дом Стив Наумов	01.04.2013	31.12.2014	Функционални нови објекти	/	Влада на РМ	Изградени нови шест приземни објекти за сместување на студенти во СД Стив

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА АКЦИОНИОТ ПЛАН НА СТРАТЕГИЈАТА ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 2013 – 2016г.

НАЗИВ НА ПРОЕКТ	ДАТУМ ПОЧЕТОК	КРАЕНРОК	ИНДИКАТОР ЗА УСПЕХ	ТРОШОЦИ – ОГБ (во денари)	ИЗВОР НА СРЕДСТВА	РЕЗУЛТАТИ
Изградба на терен за тенис во состав на ОУ Глигор Прличев	01.04.2013	31.10.2013	Функционален терен за тенис	/	Влада на РМ	Наумов Во соработка со Агенцијата за млади и Спорт изграден современ терен за тенис
Уредување на насипот на кејот на реката Вардар	01.01.2015	01.04.2017			Општина	
Изградба на две повеќенаменски спортски игралишта	01.04.2013	31.12.2015	Функционални четири повеќенаменски спортски игралишта	7.000.000,00 АМС 16.000.000,00 ОГБ	Буџет на ЕЛС и ВРМ	Изградени четири повеќенаменски изгралишта во: Јурумлери, Маџари, Керамидница и Кирил Петрушевски
Изградба на спортска сала во населбата Ченто	01.04.2013	31.12.2014	Функционална спортска сала во Ченто	35.000.000,00 АМС	Буџет на ЕЛС и ВРМ	Во соработка со Агенцијата за млади и спорт изградена спортската сала во Ченто
Изградба на нова детска градинка во населено место Стајковци	01.04.2013	01.04.2017			Буџет на ЕЛС и ВРМ	
Изградба на нова детска градинка во населбата Јурумлери	01.04.2013	31.12.2013	Функционална детска градинка	20.962.724,00	Буџет на ЕЛС и ВРМ	Изградена нова детска градинка во н.м. Јурумлери
Отворање дневен центар за стари лица во општина Гази Баба	01.04.2013	30.11.2014	Функционален дневен центар за стари лица	/	Буџет на ЕЛС и ВРМ	Во соработка со МТСП изграден современ Дневен центар за стари лица во рамките на кино Маџари.
ЖИВОТНА СРЕДИНА						
1. Зголемување на заштитата на почвата, воздухот, водата и луѓето преку градење култура за заштита на животната средина.						
2. Унапредување на комунална хигиена, иницирање селективно управување со комуналниот отпад, проширување на зелените површини и користење на подземните води.						
3. Заштита на шумските и зелени површини и креирање на регистар на индустриски загадувачи.						
"Изработка на нов (ЛЕАП) за периодот 2013-2018 година"	01.04.2013	31.12.2013	Усвоен ЛЕАП 2013 – 2018 од Советот на ОГБ	199.438,00	Општина	Изработен ЛЕАП 2013 – 2018 со акционен план за истиот период
Проект „Чиста околина“	01.04.2013	01.04.2017	Воспоставен систем за трансфер на знаења во ОУ за чиста околина	/	Општина	Во сите основни училишта се организирани кампањи и акции за чистење паркови, зелени површини,

**ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА АКЦИОНИОТ ПЛАН НА СТРАТЕГИЈАТА ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
2013 – 2016г.**

НАЗИВ НА ПРОЕКТ	ДАТУМ ПОЧЕТОК	КРАЕНРОК	ИНДИКАТОР ЗА УСПЕХ	ТРОШОЦИ – ОГБ (во денари)	ИЗВОР НА СРЕДСТВА	РЕЗУЛТАТИ
						собирање предмети и отпад за рециклирање, како и семинари во врска со климатските промени и заштедата на енергија
Воведување надзор за квалитетот на амбиенталниот воздух	01.04.2013	31.12.2015	Функционален систем за надзор на амбиенталниот воздух во ОГБ	/	Општина	Во соработка со Министерството за животна средина се поправи мерната станица во парк шумата Гази Баба и континуирано се следи загадувањето на воздухот. Исто така во соработка со Министерството за здравство неколкупати се поставува подвижна мерна станица со која се регистрира загадувањето на воздухот.
Воведување селективно управување со комунален отпад од домаќинства	01.04.2013	31.12.2015	Иницирана прва фаза на функционален систем за селективно управување	/	Град Скопје и ЕЛС	Во соработка со град Скопје, поставени се подземни контејнери за селектирање на отпадот. Во сите основни училишта и градинките поставени се канти за селектирање на отпадот. Во соработка со Екоцентар и Еколект организирано е селективно собирање на електричен и електронски отпад во неколку населени места.
Подигнување нови паркови и зелени површини	01.04.2013	01.04.2017	Функционални парковски и зелени површини	/	Град Скопје, Општина	Изграден е нов парк во населба Ченто и

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА АКЦИОНИОТ ПЛАН НА СТРАТЕГИЈАТА ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 2013 – 2016г.

НАЗИВ НА ПРОЕКТ	ДАТУМ ПОЧЕТОК	КРАЕНРОК	ИНДИКАТОР ЗА УСПЕХ	ТРОШОЦИ – ОГБ (во денари)	ИЗВОР НА СРЕДСТВА	РЕЗУЛТАТИ
						уреден е просторот со трева и цвеќиња на влезот во Автокоманда во соработка со град Скопје
Изградба на бунари за полевање парковско зеленило	01.04.2013	01.04.2017	Функционални бунари за полевање на парковско зеленило	300.000,00	Општина	Изграден бунар за полевање на парковско зеленило во Смилковци кај спортското игралиште
Реализација на проектот за компостирање	01.01.2014	01.04.2017	Трансфер на знаења за компостирање во ОУ	/	Општина	Еколошките секции во Основните училишта го реализираат проектот компостирање. Изработена е и брошура со упатство како се изработуваат компостерки и како се одвива процесот на компостирање.
Дооформување на центалниот парк во населбата Железара	01.04.2013	31.12.2013	Дооформен и функционален парк во населба Жекезара	5.000,00	Општина	Дооформен паркот во Железара со засадување на стебла од типот јапонски цреши во соработка со ЈП Паркови и Зеленило
Набавка на едно товарно возило за одржување на комуналната хигиена	01.04.2013	31.12.2013	Функционално товарно возило	1.641.642,00	Општина	Набавено товарно возило за одржување на комунална хигиена за потребите на ЈКП “Тази Баба 2007”.
Ангажирање сезонски работници за одржување на чистотата	01.04.2013	01.04.2017	Ангажирани работници за одржување на чистота	17.732.597,00	Општина	За периодот од 2013 – 2015 година се ангажирани вкупно 165 работници за одржување на јавната чистота во ОГБ
Бесплатни анализи за испитување на составот на земјоделска почва	04.01.2013	04.01.2017	Реализирани фитолошки анализи на земјоделски почви	35.000,00	Општина	Во соработка со ЦИПОС и Земјоделски

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА АКЦИОНИОТ ПЛАН НА СТРАТЕГИЈАТА ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 2013 – 2016г.

НАЗИВ НА ПРОЕКТ	ДАТУМ ПОЧЕТОК	КРАЕНРОК	ИНДИКАТОР ЗА УСПЕХ	ТРОШОЦИ – ОГБ (во денари)	ИЗВОР НА СРЕДСТВА	РЕЗУЛТАТИ
						Факултет – Скопје направени се анализи на земјоделски почви на 100 индивидуални земјоделци
Уредување на трим патеката во парк шумата Гази Баба	01.04.2013	31.12.2014	Функционална трим патека во споменик на природа - парк шума Гази Баба	/	Град Скопје и ЕЛС	Во соработка со град Скопје целосно реконструирана и доизградена трим патеката во парк шумата Гази Баба
Воведување повисок степен на заштита на парк шумата Гази Баба	01.04.2013	31.12.2014	Усвоен закон во Собрание на РМ	/	Град Скопје и ЕЛС	Со закон парк шума Гази Баба категоризирана како Споменик на природата.
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И УРБАНИЗАМ						
1. Креирање на пр.пл. во функција на развој на нови резидентни зони и проширување на постојните просторни опфати на одделни рурални резидентни зони						
2. Урбанистичко регенерирање на постојните инд., рекреативни и образовни зони и развој на просторни планови за нови индустриски и рекреативни зони.						
Донесување УП за проширување на границите на дел од селата (преформулирано е во донесување на општи акти - вкупно 13, за сите села во ОГБ, освен за Нова Колонија	01.04.2013	01.04.2017	Функционални општи акти за 13 села во ОГБ	1.409.791,00	Општина	Советот на ОГБ ги усвои 13 општи акти, освен за Нова Колонија
ДУП индустриски комплекс „Железара (С17)	01.04.2013	31.12.2013	Функционален нов ДУП за индустриски комплекс Железара	916.364,00	Општина	Во постапка
ДУП за пречистителна станица за град Скопје.	01.04.2013	31.12.2013	Функционален план за пречистителна станица	1.103.568,00	Град Скопје и ЕЛС	Се уште не е донесен Четвртот
ДУП за источна индустриска зона, локалитет 40, 41 и 42 (блок 1 и 2)	01.04.2013	31.12.2013	Функционален ДУП	728.000,00	Општина	Советот на ОГБ го усвои ДУП – от.
ДУП за студенски центар „Стив Наумов“. (ССИ 08.03)	01.04.2013	31.12.2014	Функционален ДУП	/	Општина	Во постапка
ДУП за УЗ „Автокоманда“, (дел од комплекс факултети). (ССИ 08.03)	01.04.2013	31.12.2013	Функционален ДУП	/	Општина	Во постапка
ДУП за УЗ „Маџари“. (СИ 07)	01.04.2013	31.12.2015	Функционален ДУП	862.816,00	Општина	Усвоен од Совет на ОГБ
ДУП за УЗ „Кирил Петрушевски“ (Комуна).	01.04.2013	31.12.2014	Функционален ДУП	1.596.600,00	Општина	Во постапка
ДУП за „ИИЗ“ (кај гаражата на ЈСП) (ЦС блок 1 и 7)	01.04.2013	31.12.2014	Функционален ДУП	728.532,00	Општина	Усвоен од Совет на ОГБ
"УПВНМ за лок. заобиколница од клучка Хиподром до клучка Сингелиќ"	01.04.2013	31.12.2013	Функционален ДУП	1.611.692,00	Општина	Во постапка
ДУП за СРЦ „Хиподром“ (СИ 10)	01.04.2013	31.12.2013	Функционален ДУП	1.581.200,00	Општина	Усвоен од Совет на ОГБ
УПВНМ за индустриски комплекс „Шајница	01.04.2013	31.12.2013	Функционален ДУП	1.200.000,00	Општина	Во постапка

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА АКЦИОНИОТ ПЛАН НА СТРАТЕГИЈАТА ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 2013 – 2016г.

НАЗИВ НА ПРОЕКТ	ДАТУМ ПОЧЕТОК	КРАЕНРОК	ИНДИКАТОР ЗА УСПЕХ	ТРОШОЦИ – ОГБ (во денари)	ИЗВОР НА СРЕДСТВА	РЕЗУЛТАТИ
УПВНМ за спортско-рекреативен центар „Гази Баба“.	01.04.2013	31.12.2013	Функционален ДУП	1.450.000,00	Општина	Усвоен од Советот на ОГБ
УП за село Индигово (проширување на опфат)	01.04.2013	31.12.2013	Функционален ДУП		Општина	Донесен е општ акт
УП за село Црешево, Виниче, Раштак и Булачани	01.04.2013	31.12.2014	Функционален ДУП		Општина	Донесен е општ акт
ДУП за локалитетите кои ќе треба да се усогласат со ГУП на град Скопје	01.04.2013	01.04.2017			Општина	Нема постапка
Урбанизација на населено место Ергеле	01.04.2013	31.12.2015	Функционален ДУП		Општина	
Донесување на УПВНМ за поатрактивни локалитети	01.04.2013	01.04.2017			Општина	Нема постапка
КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА						
1. Реконструкција и подобрување на постојната комунална инфраструктура во насока на подобрување на условите за живот и работа на жителите, компаниите и домашните и странски гости во ОГБ						
2. Изградба на нови инсталации на комуналната инфраструктура во функција на развој на нови резидентни, индустриски и рекреативни зони во ОГБ						
Изведба на водоводна мрежа со нов резервоар за вода во село Страчинци	04.01.2013	31.12.2016	Функционална водоводна мрежа	150.000,00	ЕЛС со буџет на ВРМ	Досега е изграден еден дел од водоводната мрежа. Во тек постапка за набавка нов хлоринатор
Доизградба на водоводната мрежа во село Булачани	04.01.2013	31.12.2014	Функционална водоводна мрежа	900.000,00	Општина	Изграден еден сегмент од водоводната мрежа. Етапно се работи на останатите сегменти од водоводната мрежа
Изградба на водоводна мрежа, заедно со нов резервоар во село Раштак	01.04.2013	31.12.2015	Процес на тендерирање за средствата од рурална инфраструктура	13.500.000,00	Општина	Во соработка со Светска Банка водоводната мрежа со резервоар ќе се гради во две фази. Првата фаза е во тек, и се однесува на средствата од рурална инфраструктура (7.500.000,00 ден). Во втората фаза, која ќе се реализира во втората половина на 2016г., а со кредит од Светска Банка во висина од 6.000.000,00 ден, ќе

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА АКЦИОНИОТ ПЛАН НА СТРАТЕГИЈАТА ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 2013 – 2016г.

НАЗИВ НА ПРОЕКТ	ДАТУМ ПОЧЕТОК	КРАЕНРОК	ИНДИКАТОР ЗА УСПЕХ	ТРОШОЦИ – ОГБ (во денари)	ИЗВОР НА СРЕДСТВА	РЕЗУЛТАТИ
						се доизгради водоводната мрежа.
Поставување водоводна мрежа во новата населба Хиподром 2.	04.01.2013	04.01.2017	Функционалност на водоводната мрежа за првата фаза на изведба	2.474.000,00	Општина	Поставена водоводна мрежа по главниот патен коридор на населбата
Изградба на атмосферска канализација во населбата Триангла	04.01.2013	31.12.2015	Функционална атмосферска канализација за првата фаза од изведбата	6.560.000,00	Општина и Влада на РМ	Реализирана првата фаза. Во тек тендерирање на средствата во износ од 6.000.000,00 ден од ЕИБ за втората фаза од изведбата, Средствата за втората фаза обезбедени во форма на грант од Влада на РМ.
"Изградба на фекална канализација за населените места Ергеле, Труبارهво,Гоце Делчев, Јурумлери, Колонија, Идризово и Дрма"	04.01.2013	04.01.2017	Функционалност на примарната фекалната канализација	35.000.000,00	Град Скопје и ЕЛС	Во соработка со град Скопје изработени се технички проекти и реализирани се препумпни станици
"Поставување атмосферска и фекална канализација во населбата Хиподром2."	04.01.2013	04.01.2017	Функционална атмосферска и фекална канализација за првата фаза на изведба	8.200.000,00	Општина	Во соработка со град Скопје поставена атмосферска и фекална канализација по главниот патен коридор на населбата.
"Проект за доизградба на атмосферска канализација во населбата Јане Сандански."	04.01.2013	31.12.2015			Општина	
"Изведба на второстепена фекална канализација во соработка со жителите на населено место Стајковци"	01.04.2013	01.04.2017	Функционална секундарна фекална канализација	10.000.000,00	Општина	Изградени 12 км од секундарната фекална мрежа
"Изведба на фекална канализација во соработка со жителите на село Брњарци."	04.01.2013	01.01.2015			Општина	
"Изведба на фекална канализација во соработка со жителите на село Црешево"	04.01.2013	01.01.2014	Функционалност на фекалната мрежа	6.993.860,00	Општина, Град Скопје	Во финална фаза изградбата на примарна фекалната мрежа
"Изведба на атмосферска канализација за решавање на проблемот од главната улица во село Црешево"	04.01.2013	31.12.2013			Општина	
Изведба на фекална канализација заедно со жителите на село Виниче	04.01.2013	01.01.2014			Општина	

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА АКЦИОНИОТ ПЛАН НА СТРАТЕГИЈАТА ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 2013 – 2016г.

НАЗИВ НА ПРОЕКТ	ДАТУМ ПОЧЕТОК	КРАЕНРОК	ИНДИКАТОР ЗА УСПЕХ	ТРОШОЦИ – ОГБ (во денари)	ИЗВОР НА СРЕДСТВА	РЕЗУЛТАТИ
Изведба на фекална канализација заедно со жителите на село Смиљковци	04.01.2013	01.01.2014			Општина	
Изведба на фекална канализација заедно со жителите на село Булачани.	04.01.2013	01.01.2016			Општина	
Изведба на фекална канализација заедно со жителите на село Раштак	04.01.2013	01.01.2016			Општина	
Изведба на фекална канализација заедно со жителите на село Страчинци.	04.01.2013	01.01.2016			Општина	
Подобрување на водоводниот систем во населбата Железара	01.04.2013	01.04.2017	Функционалност на водоводниот систем	/	Град Скопје и ЕЛС	Изработен технички проект за подобрување на водоснабдувањето
Решавање на проблемот со ниската и високата зона во Автокоманда	01.04.2013	01.04.2017	Функционална ниска и висока зона	/	Град Скопје и ЕЛС	Реконструкција на дел од мрежата по улица Ташко Караца од страна на ЈП Водовод и Канализација
Подобрување на водоснабдувањето во населбата Ченто, Индиково, Сингилик и Стајковци, во соработка со град Скопје	01.01.2016	01.04.2017	Функционално водоснабдување	5.000.000,00 ОГБ	Град Скопје и ЕЛС	Подобрување на водоснабдувањето во Кадриово Маало во Ченто и на локалитетот Караорман
Изградба на водоводна линија на новопроектираниот булевар Хрватска со што ќе се овозможи поврзување на двата постојни доводни цевководи	01.01.2014	31.12.2015			Град Скопје и ЕЛС	
Реконструкција на водоводната мрежа во населеното место Стајковци, во должина од 5 километри	01.04.2013	31.12.2013	Функционална водоводна мрежа	3.547.000,00 ОГБ 3.000.000,00 Скопје	Град Скопје и ЕЛС	Во соработка со град Скопје, реконструирана водоводната мрежа во н.м. Стајковци
Изградба на фекален колектор од Индиково до Тумба Мацари	01.04.2013	31.12.2013	Функционален примарен фекален колектор	5.245.000,00 ОГБ 8.000.000,00 Скопје	Град Скопје и ЕЛС	Во соработка со град Скопје изграден примарниот фекален колектор
Изградба на делница од атмосферската канализација на улица Финска	01.04.2013	31.12.2013	Функционална атмосферска канализација	109.000,00 ОГБ	Град Скопје и ЕЛС	Во соработка со градот Скопје изградена атмосферска канализација на една делница од улица Финска
Довршување на проектот за изградба на прим.фек.кан. во Стајковци	01.04.2013	31.12.2013	Функционална примарна фекална мрежа	18.000.000,00	Влада на РМ	Со грант од Владата на РМ а преку ЕИБ,

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА АКЦИОНИОТ ПЛАН НА СТРАТЕГИЈАТА ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 2013 – 2016г.

НАЗИВ НА ПРОЕКТ	ДАТУМ ПОЧЕТОК	КРАЕНРОК	ИНДИКАТОР ЗА УСПЕХ	ТРОШОЦИ – ОГБ (во денари)	ИЗВОР НА СРЕДСТВА	РЕЗУЛТАТИ
						изградена примарната фекална мрежа.
ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ						
1. Имплементирање на најсовремените мерки и стандарди за ЕЕ на сите објекти и инсталации на ОГБ во насока на поголема заштеда на енергија и финансиски средства						
Замена на дотрајани столбови за улично осветлување со нови.	04.01.2013	04.01.2017	Функционално улично осветлување	580.400,00	Општина	Монтирани 38 дрвени бандери и 23 метални бандери во периодот 2013 – 2015г.
"Проект „Димирање“ - регулирање на потрошувачката на електрична енергија на уличното осветлување во периоди кога нема голема фреквенција и во зависност од надворешните услови."	04.01.2013	31.01.2015			Општина	
Поставување нови линии за осветлување на улиците	04.01.2013	04.01.2017	Функционално улично осветлување	2.896.441,00	Општина	Поставени нови линии со 28 дрвени бандери, 10 метални бандери и 7 осумметарски висок бандери.
Користење алтернативни извори на енергија	01.04.2013	01.04.2017	Функционално топлинско греење	500.000,00	Општина	Монтиран Котел на пелети во новата детска градинка Морковче и два сончеви колектори во детска градинка Детска Радост
Гасификација на општина Гази Баба	01.04.2013	31.12.2016		/	Буџет на ЕЛС и ВРМ	
МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА И ЕУ ФОНДОВИ						
1. Подинамично вмрежување и поврзување со европски општини, институции, и деловни субјекти поради размена на искуство и знаења и заеднички настап пред европските и меѓународни фондови						
Збратимување со општини заради размена на искуство и заеднички настап пред меѓународните фондови.	01.04.2013	01.04.2017	Потпишани меморандуми за соработка	/	Општина	Во овој период се потпишани меморандуми за соработка со Газиантеп, Турција, и Пештержебет, дистрикт во Будимпешта, Унгарија
Искористување на средства од европските фондови за меѓугранична соработка.	01.04.2013	01.04.2017		/	Општина	Суспендирана компонентата за меѓугранична соработка со Косово

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА АКЦИОНИОТ ПЛАН НА СТРАТЕГИЈАТА ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 2013 – 2016г.

НАЗИВ НА ПРОЕКТ	ДАТУМ ПОЧЕТОК	КРАЕНРОК	ИНДИКАТОР ЗА УСПЕХ	ТРОШОЦИ – ОГБ (во денари)	ИЗВОР НА СРЕДСТВА	РЕЗУЛТАТИ
						од страна на Мисијата на ЕУ во Скопје.
СООБРАЌАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА						
1. Реконструкција и подобрување на постојната сообраќајна инфраструктура во насока на подобрување на условите за живот и работа на жителите, компаниите и домашните и странски гости во ОГБ						
2. Изградба на нова сообраќајна инфраструктура во функција на унапредување на постојните и развој на нови резидентни, индустриски и рекреативни зони во ОГБ						
Асфалтирање на делница од улицата Индустриска во населеното место Кирил Петрушевски.	01.04.2013	31.12.2013			Општина	
Изградба на сообраќаен патен јазол (детелинка) на мостот кај Агросервис, во соработка со град Скопје	01.01.2015	31.12.2016	Функционален патен јазол	/	Град Скопје и ЕЛС	Во соработка со град Скопје, изградено проширување на патната делница кај Агросервис на излез од мостот.
Реконструкција на локалниот пат Сингилик - Црешево	01.04.2013	31.12.2014	Функционална патна делница	Стајковци Црешево 1.583.000,00 ОГБ 3.200.000,00 ЈПДП Сингилик Стајковци 6.000.000,00 ОГБ 8.521.766,00 ЈПДП 9.796.020, 00 АФПЗРР 8.000.000,00 ОГБ	Општина и Влада на РМ	Во соработка со АФПЗРР, ЈПДП и ЕБРД, реконструирани е патната делница Сингилик – Црешево со поставување на атмосферска канализација
Реконструкција на регионалниот пат од село Смиљковци кон општина Бутел, во соработка со Агенција за државни патишта	01.04.2013	31.12.2016			Влада на РМ	Не е започнато, се чека изградба на бул. ХТ Карпош, потоа ЈПДП ќе работи на овој проект
Изградба на клучка во нас. место Јурумлери над автопатот А1 (Е-75)	01.04.2013	31.12.2015	Функционална клучка	/	Град Скопје, ЕЛС и ВРМ	Во тек е изработка на техничка документација од страна на ЈПДП
Проширување на улицата Мацари, кај пазарот во Ченто	01.04.2013	31.12.2014	Функционална улица Мацари	/	Град Скопје и ЕЛС	Во соработка со Град Скопје во тек е реконструкција на улица Мацари со проширување на четири ленти во должина од 800м и со поставување на коминална инфраструктура

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА АКЦИОНИОТ ПЛАН НА СТРАТЕГИЈАТА ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 2013 – 2016г.

НАЗИВ НА ПРОЕКТ	ДАТУМ ПОЧЕТОК	КРАЕНРОК	ИНДИКАТОР ЗА УСПЕХ	ТРОШОЦИ – ОГБ (во денари)	ИЗВОР НА СРЕДСТВА	РЕЗУЛТАТИ
Изработка на проект за изградба на нов мост на реката Вардар и поврзување на булеварот Асном со булеварот Беласица	01.04.2013	01.04.2017	Функционално поврзување на булевар Беласица со булевар Асном	/	Град Скопје и ЕЛС	Изработка на инфраструктурен проект за изградба на улица до реката Вардар
Надградба на коловозот од улицата Благоја Стевковски до улицата Перо Наков во населбата Триангла	01.04.2013	31.12.2014	Функционална улица Благоја Стефковски	1.000.000 ОГБ	Град Скопје и ЕЛС	Во соработка со град Скопје (ЈП Улицы и Патишта) реконструкција на дел од улицата Благоја Стефковски до улица Перо Наков
Изградба на пешачки мост над булеварот Александар Македонски	01.04.2013	31.12.2013	Функционален пешачки мост	/	Град Скопје и ЕЛС	Во соработка со град Скопје изграден пешачки мост на влезот во Скопје (помеѓу Хиподром и Индигово)
Изградба на мостот над булеварот Александар Македонски во населбата Автокоманда (кај Алкалоид)	01.04.2013	31.12.2014	Функционален пешачки премин	/	Град Скопје и ЕЛС	На потегот помеѓу Алкалоид и спортската сала во Автокоманда поставени семафори како најдобро сообраќајно решение на тој премин.
Објекти од патна инфраструктура во населбата Хиподром 2	01.04.2013	01.04.2017	Функционална патна мрежа во првата фаза на изведба	1.500.000,00 ОГБ 8.500.000,00 Скопје	Град Скопје и ЕЛС	Тампониран дел од главната патна делница во населбата Хиподром II
Реконструкција на надвозникот во селото Смиљковци	01.04.2013	31.12.2016	Функционален надвозник	40.000.000,00 ЈПДП	Град Скопје, ЕЛС и ВРМ	Во соработка со ЈПДП во финална фаза е изградбата на надвозникот кај н.м. Смиљковци
Изградба на паркинг простор за тешки товарни возила на потегот покрај обиколницата	01.01.2015	31.12.2016	Функционален паркинг за тешки товарни возила	/	Град Скопје и ЕЛС	Во финална фаза изработката на ДУП за зоната на заобиколница. Во таа зона е планиран цел еден блок за транспортен терминал
Изградба на автопазар на потегот покрај заобиколницата	01.01.2016	01.04.2017			Град Скопје и ЕЛС	

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА АКЦИОНИОТ ПЛАН НА СТРАТЕГИЈАТА ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 2013 – 2016г.

НАЗИВ НА ПРОЕКТ	ДАТУМ ПОЧЕТОК	КРАЕНРОК	ИНДИКАТОР ЗА УСПЕХ	ТРОШОЦИ – ОГБ (во денари)	ИЗВОР НА СРЕДСТВА	РЕЗУЛТАТИ
Изградба на делница од еден тротоар по регионалниот пат Р103 на потегот од населено место Ергеле до населено место Дрма	01.04.2013	01.04.2017	Функционален тротоар по Р 1-103	8.500.000,00 ОГБ 5.500.000,00 Скопје	Град Скопје и ЕЛС	Во соработка со град Скопје изграден тротоар на Р 1-103 по должината на населените места: Колонија, Скопско Поле, Трубарево и Јурумлери
Реконструкција на улицата Маџари во делот од улицата Методија Андонов - Ченто до улицата Благоја Стевковски	01.04.2013	31.12.2014	Функционална улица Маџари	35.000.000,00 Скопје	Град Скопје и ЕЛС	Во соработка со град Скопје реконструкција на улица Маџари со пропратна комунална инфраструктура и нејзино проширување на четири ленти
Изградба на кружен тек на поврзувањето на улицата 16 Македонска бригада со улицата Коце Металец, во соработка со град Скопје	01.04.2013	31.12.2015	Функционален кружен тек	45.000.000,00 Скопје	Град Скопје и ЕЛС	Во соработка со град Скопје во финална фаза изградбата на кружен тек
Изградба на кружен тек за поврзувањето на улицата Методија Андонов - Ченто со улицата Радован Ковачевиќ, во соработка со град Скопје	01.04.2013	31.12.2016			Град Скопје и ЕЛС	Не може да има кружен тек поради немање на доволен простор за развој на такво сообраќајно решение

04.03.2016г., Скопје

**Изработил,
Сашо Трајков,
Раководител на
Сектор за ЛЕР & ИКР**